Sprava
z kontroly investi¢nej akcie ,,Rekon3trukcia autobusovych vybotisk v ulici Cingov” realizovanej
v obci Motenok v roku 2019 - vyber dodévatela, spdsob financovania, zmluvny vztah a fakturécia,
zverejiiovanie zmluav a faktir na webovej stranke obce

!

V zmysle schvaleného planu kontrolnej ¢innosti na 2. polrok 2019 som vykonal kontrolu investi¢nej
akcie ,,Rekonstrukcia autobusovych vyboéisk v ulici Cingov*.

1, Vyber dodavatela
Podla zapisnice na vyber dodavatela bolo oslovenych doporuc¢enymi listami 6 uchadzaéov a to:
- Danas s.r.o Vinohrady 575, Velké Zaluzie,
- Cesty a stavby s.r.o., Hydindrska 33/18 Nitra,
- Cesty a.s., Nitra, Murgasova 4,
- BS Stavmont s.r.o., Pieskova 1022, Velké ZaluZie,
- Korekt s.r.o., Specidlne cestné stavby ul. Rolnickej $koly 873, Komarno a
- Lesostav Nitra, Piaristicka 1, Nitra.

V stanovenej lehote 4.7.2019 dosla iba jedna ponuka od firmy BS Stavmont s.r.o., Pieskova 1022
Velké Zaluzie. Tento uchadzac v cenovej ponuke predloZil rozpis poloziek, ktoré neboli vo vykaze
vymer, ktory bol predloZeny vo vyzve. Na zdklade uvedenej pripomienky verejny obstaravatel
upravil vykaz vymer a v lehote do 12.7.2019 do 12:00 hod. mali byt elektronicky predlozené
cenové ponuky. V stanovenom termine bola predloZena jedna cenova ponuka a to firmy BS
STAVMONT s.r.0.

Hodnotenie vykonala komisia podla zapisnice zo diia 15.7.2019 v zloZeni: Ing. E. Veres -
predseda, Stefan Horfidk a Miroslav LéZi ako &lenovia. Komisia odporuéila prijat cenovii ponuku
firmy BS STAVMONT s.r.o.

2, Zmluvny vztah

S vitazom sutaze bola dfia 17.7.2019 podpisana Zmluva o dieloha stavebné prace , Rekonstrukcia
autobusovych vyboéisk v ulici Cingov*, v rozsahu a v stlade s vykazom vymer, rozpocet je
neoddelitelnou st¢astou zmluvy. Cena diela vratane DPH podla ¢l. V je 85 355,76 Eur. Zhotovitel sa
zaviazal zrealizovat stavebné prace za 30 celych kalendarnych dni po oficialnom (protokoldarnom)
odovzdani staveniska objednavatefom v lehotach podla vecného a casového harmonogramu (prilohy
¢ 1 zmluvy). Platobné podmienky st uvedené v clanku VI zmluvy:

- Podla odstavca 6.3. objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo max 90 %

zazmluvnenej ceny na zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom.

- Podla odstavca 6.4. faktura konecného vyuctovania 10 % z celkovej zazmluvnenej ceny bude
vystavena po pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia.

3, Financovanie
Celé dielo bolo financované z vlastnych prostriedkov obce.
4, Fakturacia

Fakturacia bola v stilade s uzatvorenou zmluvou fakturovana na dvakrat.



- Fakturou ¢.763/19 z 13.9.2019 na hodnotu 76 820,18 Eur o predstavuje 90 % z celkovej
hodnoty diela.

- Rozdiel do 85 355,76 Eur a to Ciastka 8 535,58 Eur bol fakturovany po vykonani kolaudacie
fakturou ¢.886/19.

Celkova hodnota fakturovaného diela 85 355,76 Eur sa rovna vysutazenej hodnote diela
obsiahnutého v ¢l. V zmluvy. Suéastou faktury je zistovaci protokol zo diha 12.9.2019 a supis
vykonov ¢erpania s vykazom vymer za obdobie od 29.7.2019 do 12.9.2019.

Kontrolou nebol zisteny rozdiel medzi vykazom vymer ako stcasti uzatvorenej zmluvy a stpisom
vykonov Cerpania s vykazom vymer ako stcasti faktury.

Namietky obcanov uplatnené na obecnom zastupitelstve nemali vplyv na fakturovanu cenu diela,
tato bola ako cena zmluvna, vzisla z cenovej ponuky.

5, Zverejiiovanie zmluvy a faktiry na webovej stranke obce

Zmluva podpisana 17.7.2019 bola zverejnena ihned na webovej stranke obce. Faktury taktiez:
- 763/19 v mesiaci september 2019,

- 886/19 v mesiaci oktéber 2019.

Zaver a odporucanie: | napriek skuto¢nosti, Ze pri vybere dodavatela, uzatvarani zmluvy,
financovani a zverejnovani zmluvy a faktur neboli zistené nedostatky, bolo odporucené
(vzhladom na mozné namietky majitelov dotknutych objektov):

- Pred realizaciou investi¢nych akcii majucich priamy vplyv a dopad na nehnutelnosti, ktoré
nie su vo viastnictve obce a nie je zdokumentovany stav pred zahajenim novej investicnej
akcie, tento zdokumentovat.

Vysledky previerky boli prerokované so starostom obce dia 8. januara 2020 a tento nemal
voci obsahu ani odporucaniu namietky.

V Mocenku 8. janudra 2020
Za kontrolu: y W—
Ing. Ladislav Fuska, hlavny kontroldr obce.............cccceuneeee. . ...........
Za Obec Mocenok:

PaedDr. Roman Urbanik, starosta obce




