Sprava

z kontroly vybranej investi¢nej akcie realizovanej v roku 2019 resp. v 1. polroku 2020 -, Vytah —
zdruZeny objekt obce Moéenok” - vyber dodavatela, zmluvny vztah, financovanie, zverejiiovanie
zmluvy a faktur

V zmysle schvaleného planu kontrolnej Cinnosti hlavného kontroléra obce na 1. polrok 2020 som
vykonal kontrolu investi¢nej akcie Vytah — zdruZeny objekt obce Mocenok.

1, Stanovenie predpokladanej hodnoty zdkazky — tato bola stanovena na zaklade rozpoétu
k projektovej dokumentacii stavby, ktory spracoval Peter Beke - opravnena osoba dria 12.6.2019

2, Vyzva na predkladanie poniik - zo dia 24.7.2019 bola zaslana trom uchadzatom a to :
- MEZOLIT s.r.o. Kracanska cesta 40, 929 01 Dunajska Streda,
- Jan Lences, Biskupa Majera 1745, 951 31 Mocenok a
- Peter Vicek ¢.226, 951 33 Hajske.

Vyzva bola sticasne zverejnena na webovej stranke obce, aby sa sutaze mohli zucastnit aj ini
uchadzaci, okrem oslovenych.

Lehota na predkladanie ponuk bola do 12.8.2019.

Predpokladana hodnota zakazky bez DPH bola 67 000.- eur

swwe.

cena v EUR vratane DPH. Jednalo sa ozdkazku s nizkou hodnotou realizovanou postupom podfa
§ 117 zadkona 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky: ,Vytah - Zdruzeny objekt obce Mocenok”.

3, Vyhodnotenie pontik podla zapisnice z otvarania a vyhodnotenia cenovych ponuk zo dina 3.9.2019
bolo vykonané komisiou menovanou starostom obce a to: Ing. Ernest Veres, ako predseda komisie
a Stefan Horidk a Miroslav L6zi ako Elenovia komisie.

Do sutaie dna 6.8.2019 osobne 012:05 hodine listom ¢&islo 2783/2019 bola dorucena
do podatelne iba jedna ponuka, ktora splnila podmienky casti ako i predpokladanej hodnoty zakazky
s ponukou 63 724,93 eur bez DPH, cena s DPH je 76 469,92 eunrs

Komisia suhlasila s prijatim predloZenej ponuky aj napriek tomu, Ze bola predloZena iba jedna
ponuka, ktord spifiala podmienky Gé&asti. Ponuka spifia vietky poZiadavky na predmet zakazky
a navrhovana cena vyhovuje finanénym moznostiam verejného obstaravatela, respektive nie je vyssia
ako predpokladand hodnota zdkazky, ktora bola urCena na zdklade rozpoctu k projektovej
dokumentacii stavby, ktory vypracovala opravnena osoba.

4, Zmluva o dielo — podpisana 4.10.2019. Cena za dielo — zmluvna cena vratane DPH 76 469,92 eur,
tak ako vzisla z verejnej obchodnej sutaze.

Zhotovitel sa zaviazal zrealizovat stavebné prace za 60 celych kalendarnych dni po oficialnom
/protokolarnom/ odovzdani staveniska objednavatefom v lehotdach podlfa vecného a casového
harmonogramu /priloha ¢. 1 tejto zmluvy/.

Zhotovitel podla €l. VII odstavec 7.3. zmluvné zdruky - poskytol na dielo zaruku za riadne
vykonanie stavebnych prac, vratane pouZitych materidlov v dizke 60 mesiacov odo dita podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.



Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo max. 90 % zazmluvnenej ceny
na zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predloZit doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

Faktura konefného vyiuctovania 10 % zcelkovej zazmluvnenej ceny bude vystavena
po pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

5, Preberaci protokol — spisany 5.2.2020 bez nedostatkov. Podla neho , Prva tradna skuska — ZHODA
vykonana s Technickou indpekciou Nitra za i¢asti Ing. Ludovita Pinde$a“.

6, Financovanie diela — investicnd akcia bola financovana v celom rozsahu z vlastnych prostriedkov
obce. Pévodne bola planovana v rozpocte na rok 2019.

7, Fakturdacia — faktirou 202000165 zo diia 4.3.2020 bolo obci fakturovanych 68 822,93 eur s DPH,
¢o je do 90 % z celkovej hodnoty diela v sulade s ¢ldnkom 6.3. Zmluvy o dielo, podla ktorého je
objednavatel povinny zaplatit za dielo max. 90 % zazmluvnenej ceny na zéklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom.

8, Zverejiiovanie zmluvy a faktir - na webovej stranke obce je zverejnena zmluva aj faktura ¢.163/20
na sumu 68 822,93 eur (medzi faktirami za mesiac marec 2020).

Vysledky previerky boli prerokované so starostom obce dia 13. maja 2020.

V Mocenku 13. maja 2020
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