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Odberateľ: Obec Močenok Príloha č. 1

Dodávateľ: MENERT spol. s r.o. Šaľa Dátum: 04. 7. 2018

Stavba MŠ Močenok - naviac práce

Objekt naviac práce č. 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky Názov Mj Množstvo j.c. Cena celkom

Práce PSV

ZTI

722100001
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15   m 2,00 9,58 19,16

722100002
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 25 m 8,00 19,30 154,40

722100003 izolácia tubolit m 10,00 0,65 6,50

722100004 montáž izolácie m 10,00 2,74 27,40

722100005
SV15 ks 1,00 16,70 16,70

722100005 teplomer radiálny ks 1,00 30,00 30,00

722100006 filter potrubný DN25 ks 1,00 11,04 11,04

722100007 RV15 ks 1,00 90,15 90,15

722100008
RV20 ks 1,00 133,32 133,32

722100009 P40/6 ks 2,00 85,84 171,68

722100010 Montážny + spojovací materiál kpl. 1,00 200,00 200,00

722100011 Demontáž + montáž kpl. 1,00 550,00 550,00

631311121 Doplnenie mazaniny betónom m3 4,02 119,60 480,80

974042569
m 67,00 23,24

Celkom v EUR

Vysekanie rýh v bet. dlažbe do h¾bky 200mm a šírky do 300mm 
-0,099 t

1 557,08

 3 448,226
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